



Согласовано:

\_\_\_\_\_ Родионова Л.А.

\_\_\_\_\_ Бессмертных И.В.

\_\_\_\_\_ Бабанин А.А.

Администрация Ивнянского района

## ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА

---

### «РАЗВИТИЕ ДЕТСКОГО ТУРИЗМА НА БАЗЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РАЙОНА»

Дудченко Юрий Викторович,

Директор МБУ ДО «ДЮСШ» Ивнянского района Белгородской области

п.Ивня, 2016 год

# ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)



1. Туризм включен в испытания (тесты) Всероссийского комплекса ГТО.
2. Низкий охват детей детским туризмом.
3. Нет специалистов по туризму в школах района.
4. Нет районных мероприятий, направленных на развитие детского туризма в школах района.



# ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

Цель проекта:	Вовлечь не менее 120 обучающихся не менее 10 общеобразовательных учреждений для участия в массовых туристических мероприятиях до 01.12.16 года
Способ достижения цели:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Разработка постояннодействующего семинара по подготовке кадров.</li><li>2. Проведение районных массовых туристических мероприятий для обучающихся ОУ района.</li><li>3. Совершенствование материально-технической базы по туризму.</li></ol>
Результат проекта:	Организована работа по подготовке не менее 10 команд для участия в районных соревнованиях по спортивному туризму.
Требования к результату:	<ul style="list-style-type: none"><li>-Анкетирование школьников для изучения интереса к занятиям туризмом,</li><li>-Созданы не менее 3 площадок (полигонов) для занятий детским туризмом</li><li>-Популяризация детского туризма через проведение мастер-классов, показательных выступлений,</li><li>--Обучение элементам спортивного туризма не менее 10 преподавателей и не менее 120 детей</li><li>--Тренировочные занятия по туризму</li></ul>
Пользователи результата проекта:	Участники образовательного процесса Ивнянского района

# ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)

1. Увеличение охвата детей туризмом.
2. Подготовлены кадры.
3. Подготовлены площадки (полигоны) для занятий туризмом.



# ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

№	Наименование	Начало	Окончание	2016 год												
				01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
1.	Корпоративное обучение педагогов	март	май			■	■	■								
2.	Популяризация туризма в школе	март	июнь			■	■	■	■							
3.	Мониторинг интереса детей к туризму	март	март			■										
4.	Календарь районных мероприятий по туризму	апрель	апрель				■									
5.	Создание (полигонов) для занятий детским туризмом	апрель	август				■	■	■	■	■					
6.	Обучение детей туризму	май	декабрь					■	■	■	■	■	■	■	■	■
7.	Проведение соревнований между школами	июнь	декабрь						■	■	■	■	■	■	■	■
8.	Подведение итогов проекта	декабрь	декабрь													■
<b>Итого</b>		<b>март</b>	<b>декабрь</b>			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

# БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

№	Наименование	Бюджет проекта, тыс. руб.	Бюджетные источники			Внебюджетные источники			
			федеральный	областной	местный	средства инвестора	средства хоз. субъекта	заемные средства	прочие
1.	Корпоративное обучение педагогов								
2.	Популяризация туризма в школе								
3.	Мониторинг интереса детей к туризму								
4.	Календарь районных мероприятий по туризму								
5.	Создание (полигонов) для занятий детским туризмом								
6.	Обучение детей туризму								
7.	Проведение соревнований между школами	50			50				
8.	Подведение итогов проекта								
<b>Всего:</b>		<b>50</b>			<b>50</b>				

# ФОРМЫ УЧАСТИЯ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

<b>Бюджетное финансирование</b>				
<b>Форма участия</b>		<b>Размер участия бюджета, тыс. руб.</b>		
		<b>Федеральный</b>	<b>Областной</b>	<b>Местный</b>
Прямое бюджетное финансирование	<i>Программа «Развитие образования Ивнянского района на 2015-2020г.г.»</i>			50
Дороги <sup>13</sup>				
Субсидии <sup>13</sup>				
<b>ИТОГО:</b>				
<b>Программы государственной поддержки</b>				
<b>Потребность</b>		<b>Финансовые вложения, тыс. руб.</b>		
Электроэнергия <sup>13</sup>				
Газоснабжение <sup>13</sup>				
Водоснабжение <sup>13</sup>				
Гарантии <sup>13</sup>				
Залоги <sup>13</sup>				
<b>Прочие формы участия<sup>13</sup>:</b>				
<b>Земельный участок:</b> указать адрес расположения земельного участка, указать площадь земельного участка, указать расчетную стоимость (аренды) участка				
<sup>13</sup> необходимо указать основание выделения денежных средств				

# ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОЙ, БЮДЖЕТНОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

<b>1</b>	<b>Социальная эффективность</b>		
1.1	Охват населения социальными благами за период реализации проекта	Тыс. чел.	<b>0,2</b>
1.2	Новые рабочие места	Ед.	
1.3	Средняя з/п	Тыс. руб.	
1.4	Месячный ФОТ	Млн. руб.	
1.5	Годовой ФОТ	Млн. руб.	
1.6	<i>Иные показатели</i>		
<b>2</b>	<b>Бюджетная эффективность</b>		
2.1	Участие бюджетных источников в проекте	Млн. руб.	<b>0,05</b>
2.2	Налоги в консолидированный бюджет области	Млн. руб.	
2.3	Налог с 1 работника в консолидированный бюджет области	Млн. руб.	
2.4	Целевая выработка на одного работника		
2.5	Срок окупаемости бюджетных инвестиций	Лет	
2.6	Снижение возможного ущерба	Млн. руб.	
2.7	Экономия бюджетных средств	Млн. руб.	
<b>3</b>	<b>Экономическая эффективность</b>		
3.1	Годовой объем выручки <sup>14</sup>	Млн. руб.	
3.2	Годовой объем прибыли <sup>14</sup>	Млн. руб.	
3.3	Рентабельность <sup>14</sup>	%	
3.4	Срок окупаемости проекта	Лет	
3.5	Объем инвестиций в основной капитал в рамках проекта	Млн. руб.	
3.6	Объем инвестиций, осваиваемых на территории области	Млн. руб.	
3.7	<i>Иные показатели</i>		

<sup>14</sup> после выхода хозяйствующего субъекта на проектную мощность



# КОМАНДА ПРОЕКТА

№	ФИО	Должность и основное место работы	Выполняемые в проекте работы
1.	Родионова Л.А.	Начальник управления образования МКУ «Управление образования администрации муниципального района «Ивнянский район»	Куратор проекта
2.	Дудченко Ю.В.	Директор МБУ ДО «ДЮСШ» Ивнянского района Белгородской области	Руководитель проекта
3.	Павленко О.А.	Директор РЦРО МКУ «Управление образования администрации муниципального района «Ивнянский район», Районный центр развития образования	Администратор проекта
4.	Татаренко С.М.	Тренер-преподаватель МБУ ДО «ДЮСШ» Ивнянского района	Ответственный за проведение соревнований
5.	Орехов Н.И.	Тренер-преподаватель МБУ ДО «ДЮСШ» Ивнянского района	Ответственный за проведение практической части корпоративного обучения
6.	Избирян М.В.	Тренер-преподаватель МБУ ДО «ДЮСШ» Ивнянского района	Ответственный за проведение соревнований

## **КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:**

---

Руководитель проекта: Дудченко Ю.В.5-19-89

Администратор проекта: Павленко О.А. 5-12-91